

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 10/11-08-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 127/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”».
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **11 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3156/02-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα έξι (6) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουγκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Καραβούζης Στυλιανός - Γεωργίου Ιωάννης - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Τσουγκάνης Γεώργιος

Απόντες: Σαλατάρης Αργύριος – Μαλλιάρος Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος – Κουτσουμανής Γεώργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (-4^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού 59.400,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.*

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ' αριθμ. 2509/2022 μελέτη που εγκρίθηκε στις 21/11/2022, με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
- Το υπ' αριθ. 4880/22-11-2022 τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου.
- Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00339/29-11-2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Την με αρ. 5059/02-12-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς α)ELEMEC S.A., β)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε., γ)WGW WATER GAS WASTE, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 194353.
- Την υπ' αριθμ. 272661, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολή οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ELEMEC S.A.», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,00%.
- Την υπ' αριθ. 224/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ**».
- Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τρέχοντος έτους 2022 όπου στο Κ.Α. 11-31-0002-0122 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις ιδίων πόρων .

Υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 5339/19.12.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ**», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία «ELEMEC S.A.» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 73.656,00 €, εκ των οποίων ποσό 51.640,28 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 7.746,04 € για απρόβλεπτα, ποσό 13,68 € για δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 14.256,00 € για δαπάνη Φ.Π.Α..

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίστηκε σε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 30^η/05/2023.

Με την υπ' αριθμ. 88/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου , ήτοι μέχρι της 30/06/2023

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε με σκοπό:

- 1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών.
- 2) Στον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και κλείνει με μείωση κατά το ποσό των 27,60 € από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Με το παρόν σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- 1) Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο.
- 2) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- 3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης.

Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν επί πλέον δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων.

Οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών καθώς και όλες οι εργασίες αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττων δαπανών.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 3) Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ προέκυψε για να τροποποιήσει τις εργασίες που εκτελούνται και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών και λόγω προμετρητικών λαθών, όπως τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο 1^{ος} ΑΠΕ να κλείσει με μείωση κατά το ποσό των 27,60 € από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις των συμβατικών εργασιών αυτές είναι:

A) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών :

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.1, Η εργασία παραμένει ως έχει

A.T.2, Η εργασία παραμένει ως έχει

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T.3, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.4, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.5, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.

A.T.6, Η εργασία παραμένει ως έχει

A.T.7, Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης

A.T.8, Η εργασία παραμένει ως έχει

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 6.557,17 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

A.T.9, Η εργασία παραμένει ως έχει

2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ προτείνεται να μηδενισθεί από **7.746,04 €** της αρχικής σύμβασης. Ο μηδενισμός αυτός οφείλεται στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω αύξησης των ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών της ομάδας Β κατά το ποσό των **7.737,46 € και ποσό 8,58 €, το οποίο δεν αναλώνεται και μειώνει το συμβατικό αντικείμενο.**

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μηδενίζεται από 13,68 € της αρχικής σύμβασης και μειώνει ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο, διότι δεν προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης.

4. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μειώνεται από 14.256,00 € της αρχικής σύμβασης σε 14.250,66 €, δηλαδή κατά 5,34 €.

Στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών μεταξύ των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.

Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτει με μείωση ποσού 27,60 € από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης και μηδενισμού των απροβλέπτων και με τον αντίστοιχο ΦΠΑ και είναι ποσού 73.628,40 €

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Αρχική Σύμβαση (€)	Προτεινόμενη Δαπάνη Σχεδίου 1 ^{ου} Α.Π.Ε. (€)
Εργασίες με Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	51.640,28	59.377,74
Απρόβλεπτα	7.746,04	0,00
Άθροισμα	59.386,32	59.377,74
Αναθεώρηση	13,68	0,00
Άθροισμα	59.400,00	59.377,74
Φ.Π.Α. 24%	14.256,00	14.250,66
Σύνολο Δαπάνης	73.656,00	73.628,40

Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει με μείωση κατά 27,60 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 73.628,40 € με ΦΠΑ..

1. Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών **κλείνει** με μείωση κατά 27,60 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 73.628,40 € με ΦΠΑ.. Επίσης με τον 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών, διότι οι δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών και όλων των εργασιών εντός των ομάδων αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων.

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών :

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος.
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
- Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση των απροβλέπτων.

Μετά τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. του έργου :
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», ο οποίος κλείνει με μείωση κατά 27,60 € της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 73.628,40 με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μανίτσας Δημήτριος
Βουλτσίδης Παναγιώτης
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Γεωργίου Ιωάννης
Καραβούζης Στυλιανός
Τσουγκάνης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 14-08-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος