
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 24/27-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

	

                   Αρ. Απόφασης 250/2022



	
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”».           


                      
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 27  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 5375/21-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού     κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του   Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα δέκα (10) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος
Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης -  Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Σουρίνης Ιωάννης – Καζάρας Στέργιος 
Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος 
Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           κ. Μαύρου Αργυρή.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (-5ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Επιχείρησης, η οποία έχει ως εξής:

Υποβάλλουμε τον 1ο  Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»,  αρχικού προϋπολογισμού  30.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού 29.400,00 € (χωρίς  τον Φ.Π.Α).         

Σύμφωνα με τα παρακάτω:
· Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
· Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2508/2022 μελέτη που εγκρίθηκε στις 13/10/2022, με προϋπολογισμό μελέτης 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
· Το υπ’ αριθ. 4240/13-10-2022 τεκμηριωμένο  πρωτογενές αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου.
· Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00307/13-10-2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
· Την με αρ. 4241/13-10-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ΜΕΓΚΛΗ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε., 
· Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4314/19-10-2022, υποβολή οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΕ.ΚΟΝ.  Α.Ε.», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,00%.
· Την υπ’ αριθ. 188/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ». 
· Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τρέχοντος έτους 2022 όπου στο Κ.Α. 11-32-0016-2022 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις ιδίων πόρων και στο Κ.Α. 54-00 που είναι γραμμένη πίστωση ποσού 7.200,00€.
Υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4413/26.10.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 36.456,00 €,  εκ των οποίων ποσό 25.544,88 € για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 3.831,73 € για απρόβλεπτα,  ποσό 23,39 € για δαπάνη αναθεώρησης  και ποσό 7.056,00 € για δαπάνη Φ.Π.Α..
Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίσθηκε σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την  30η/11/2022.
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση  συντάχθηκε με σκοπό:
1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση  των  συμβατικών ποσοτήτων  του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις  των εκτελεσθεισών εργασιών. 
2) Στον 1ο  ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών,  βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και  κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την  αρχική συμβατική δαπάνη. 
Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.
Με το παρόν σχέδιο 1ου Α.Π.Ε.:
1)  Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο.
2)  Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης.
 Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες  των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις. 
Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ  προκύπτουν επί πλέον  δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων. 
Οι δαπάνες όλων των ομάδων  εργασιών  καθώς και όλες οι εργασίες αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών. 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ  προέκυψε για να τροποποιήσει  τις εργασίες που  εκτελούνται   και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών  και λόγω προμετρητικών λαθών, όπως  τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση  με την αρχική συμβατική δαπάνη. 

Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις  των συμβατικών εργασιών αυτές είναι:
Α) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών : 
ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Α.Τ.1,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης.
Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 3.136,00 €, η οποία καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.
2.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί από 3.831,73 € της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 142,82 €. Η μείωση αυτή οφείλεται  στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω  αύξησης  των ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών . 
 3.  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
Η δαπάνη της αναθεώρησης  στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει , ήτοι στο ποσό των 23,39 € της αρχικής σύμβασης 
 4.  Φ.Π.Α.
Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ παραμένει ως έχει ήτοι στο ποσό των  7.056,00 €  της αρχικής σύμβασης 
Στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και  ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών μεταξύ  των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.   
Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ προκύπτει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧ. 1ου ΑΠΕ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%
	25.544,88 €
	29.233,79 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	3.831,73 €
	142,82 €

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.376,61 €
	29.376,61 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	23,39 €
	23,39 €

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.400,00 €
	29.400,00 €

	Φ.Π.Α. 24%
	7.056,00 €
	7.056,00 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
	36.454,00 €
	36.456,00 €


                                      
Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των   36.456,00 € με ΦΠΑ.. 

1. Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των   36.456,00 € με ΦΠΑ.. Επίσης με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων  σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών, διότι οι  δαπάνες όλων των ομάδων εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων. 
Με τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών :
· Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
· Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος.
· Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους.
· Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση των απροβλέπτων.
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.   του  έργου :   
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης.
Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Υπέρ ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν,  ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών παροχών ύδρευσης οικισμού ποτού Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 36.456,00 € με Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 250/2022  
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης
                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 
                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης
                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος
                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος
                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος       
                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός
                                                                                                    Καζάρας Στέργιος     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                     
        Ακριβές  Απόσπασμα                                                       
          Θάσος   27-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                      
      

     Μανίτσας Κωνσταντίνος






